

Приложение №2 к
 приказу № 24-од от
 25.02.2021

Комплексе мер «дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных ГБОУ СОШ с. Чубовка в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка вкладки о создании Центров	директор	Приказ ГБОУ СОШ с.Чубовка	08.02.2021 г.	25.02. 2021 г.
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	директор	Приказ ГБОУ СОШ с.Чубовка , размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка	08.02.2021 г.	25.02. 2021 г.
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	директор	Приказ ГБОУ СОШ с.Чубовка, размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка	08.02.2021 г.	25.02. 2021 г.
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	директор	Приказ ГБОУ СОШ с.Чубовка, размещение медиаплана на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка	08.02.2021 г.	28.02. 2021 г.
5.	Определение помещений ГБОУ СОШ с.Чубовка , в которых будет располагаться Центр	директор	План помещений ГБОУ СОШ с.Чубовка	08.02.2021 г.	28.02. 2021 г.
6.	Разработка и согласование с министерством образования и науки Самарской области дизайн-проекта Центра	директор, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	10.03.2021 г.	20.03.2021г.
7.	Разработка и утверждение Положения о	директор	Положение о Центре,	08.02.2021 г.	01.03.2021

	Центре		размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка		
8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	директор	Приказ, размещение на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка	25.02.2021 г.	31.08.2021 г.
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	директор, руководитель Центра	Размещение программ на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка	28.02.2021 г.	20.08.2021 г.
10.	Обеспечение расчёта показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление в вышестоящие уровни	директор, руководитель Центра	Осуществляется совместно с ТУ	08.02.2021 г.	10.03.2021 г.
11.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	директор, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	08.02.2021 г.	15.03.2021 г.
12.	Повышения квалификации сотрудников Центра по программам из реестра федерального оператора	директор, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.		По отдельному графику.
13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования	директор	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	01.04.2021 г.	20.08.2021 г.
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок	директор, руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной	15.08.2021 г.	23.08.2021 г.

	Центров к открытию		экскурсии на сайте ГБОУ СОШ с.Чубовка		
15.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации	директор, руководитель Центра	Сценарный план, согласованный с ТУ Информационное освещение на сайте	10.08.2021 г.	Сценарные планы - 25.08.2021 г. Открытие - 01.09.2021 г.
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководитель Центра	Направление информации в ТУ	29.09.2021 г.	31.08.2023 г.
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	директор, руководитель Центра,	Организация участия в мероприятиях педагогов ГБОУ СОШ с.Чубовка	01.09.2021 г.	31.08.2023 г.